

Un callejero verificable, un aprendizaje concreto

Organización y revisión de nombres de calles a partir de un plano municipal. Duración: dos meses calendario; dedicación: una hora por día hábil.

Dato institucional	A completar antes de iniciar
Localidad	Por confirmar con la autoridad
Institución	Por completar
Estudiante	Por completar
Docente y autoridad referente	Por completar
Supervisor técnico	Por completar
Inicio / cierre	Por acordar / Por acordar

Propósito

Producir un inventario consultable de nombres de calles, propuestas de corrección respaldadas y un registro de dudas para decisión municipal. El estudiante trabaja con datos y herramientas reproducibles; la autoridad conserva la decisión sobre el registro oficial.

La base recibida contiene 251 nombres agrupados y 1.102 rótulos con identificador de entidad. Estas cantidades se verifican en los CSV. Todavía no se ha comprobado, en AutoCAD, la correspondencia completa con el DWG original.

Resultado mínimo comprometido

Un repositorio ordenado, un subconjunto revisado con fuentes, consultas explícitas, un informe final reproducible y una presentación. Revisar las 251 calles es una meta ampliada: no se promete cerrar todos los casos ni modificar el plano durante la pasantía.

Qué gana cada parte

Participante	Beneficio concreto	Aporte requerido
Estudiante	Aprende CSV, Git, revisión de datos, pruebas y comunicación. Obtiene un trabajo demostrable con historial.	Una hora por día hábil; registrar decisiones y pedir ayuda cuando falte evidencia.
Municipalidad	Recibe un inventario reutilizable, inconsistencias identificadas y correcciones trazables para evaluar.	Confirmar alcance, permitir uso de los datos y responder un conjunto acotado de consultas.
Docente / autoridad	Evalúa aprendizaje con evidencia y recibe una propuesta que puede aceptar parcialmente.	Separar evaluación pedagógica de conformidad municipal; designar quién decide cada cuestión.
Supervisor técnico	Dispone de una estructura de mentoría y revisión con avances observables.	Preparar el entorno, revisar PR y mantener aprobaciones y procedimientos CAD.
Comunidad	Puede beneficiarse de información más clara si la autoridad la valida y decide publicarla.	No se promete impacto inmediato sobre servicios, catastros o domicilios oficiales.

Una persona puede cumplir dos roles

Si el docente es también la autoridad municipal, se registran por separado la devolución educativa y la decisión institucional. Una buena calificación no aprueba automáticamente una corrección de nombre.

Carga de acompañamiento propuesta

Docente/referente: 20–30 minutos semanales, con preguntas agrupadas. Supervisor: preparación inicial y 30–45 minutos semanales de revisión, ajustables según necesidad. Son aportes de adultos, fuera de las 40 horas base del estudiante.

Dos meses, una hora al día

Se planifican 40 sesiones de una hora como núcleo. Dos meses calendario no equivalen siempre a ocho semanas: al fijar fechas se descuentan feriados, recesos y ausencias. Los días adicionales son margen para ajustes; si hay menos de 40 días se reduce el volumen de calles.

Bloque	Horas	Trabajo y evidencia
Semana 1	5	Entorno, fuentes, lectura del lote 01 y primer PR de práctica.
Semanas 2–3	10	Lotes pequeños; documentar fuentes, consultas y tiempos reales. Ajustar la meta al cierre de la semana 3.
Semanas 4–6	15	Revisar nuevos lotes al ritmo observado; responder revisiones y mejorar una herramienta pequeña.
Semana 7	5	Consistencia de nombres, fuentes y estados; resolver consultas priorizadas.
Semana 8	5	Generar informe, ensayar presentación, entregar resultados y próximos pasos.

Cada sesión de 60 minutos

10 min: leer la tarea y la devolución. 40 min: trabajar en un caso acotado. 10 min: validar, guardar el avance y registrar la duda o el siguiente paso. Una sesión termina aunque el caso siga abierto.

Volumen adaptable

Los lotes existentes son contenedores de datos, no cuotas diarias. Se trabaja en grupos de 5–10 calles y se divide cualquier lote grande. El lote 01 ya contiene ejemplos: no se cuenta como producción del estudiante. Los casos sin evidencia pasan a consulta sin consumir varios días en una búsqueda incierta.

Criterio de éxito

Vale más un conjunto menor, verificable y bien documentado que completar 251 nombres por suposición. La aplicación al DWG y la publicación geográfica son actividades condicionales a cargo de personal competente.

Un proceso revisable

El estudiante registra una propuesta o una consulta en un CSV. Un Pull Request permite revisar su razonamiento y ejecutar controles. Solo el supervisor incorpora una conformidad documentada sobre el nombre exacto aceptado por la autoridad.

Entregable	Uso
Inventario CSV y visor local	Buscar nombres, consultar estados y leer fuentes.
Informe PDF + consultas CSV	Revisar resultados, responder dudas y registrar decisiones.
Rutina LISP + archivos de cambios	Simular o probar cambios aprobados sobre una copia; nunca convertir de regreso todo el plano.
GeoJSON de atributos	Estructura para futura integración SIG; geometría nula hasta verificar las posiciones.
Código, pruebas y procedencia	Reproducir validación, exportaciones y una nueva auditoría de extracción DXF.

Limitaciones que siguen abiertas

Tema	Verificación necesaria
Localidad	Confirmación expresa por el referente. El nombre callejero-yacanto identifica el repositorio; no prueba procedencia.
Coordenadas	Documentación del CRS y contraste con controles distribuidos. Un punto ayuda a detectar un error grueso; no certifica por sí solo datum, zona y desplazamientos.
39 calles fuera del recorte	Revisar su ubicación y el criterio del recorte. No se atribuyen automáticamente a láminas de detalle.
Rutina CAD	Probar en AutoCAD real, en copia, acentos, omisiones, reejecución y deshacer. Esta prueba aún no se realizó.

El repositorio es público. No incluye el DWG, imágenes OLE ni una base parcelaria. Incluye datos de rótulos y coordenadas heredadas; corresponde acordar su difusión antes de subirlos. Los originales, firmas y documentación interna se conservan por separado.

Qué se pide aprobar

Se solicita acordar el alcance educativo y operativo de la pasantía; la aceptación de correcciones concretas será una decisión posterior, documentada por separado.

Dimensión	Peso	Evidencia
Trazabilidad y fuentes	30%	Cada propuesta explica su criterio; las hipótesis están señaladas.
Juicio ante la incertidumbre	25%	Preguntas concretas y decisión de no inventar información.
Trabajo con revisión	20%	PR comprensibles, respuesta a comentarios y correcciones.
Aprendizaje técnico	15%	Uso de validación y una mejora pequeña explicada y probada.
Comunicación y cierre	10%	Informe, presentación y próximos pasos claros.

La velocidad, la cantidad total de calles y el porcentaje de pruebas que pasan al primer intento son datos de acompañamiento, no medidas automáticas de mérito.

Acuerdos antes de iniciar

1. Completar nombres, fechas y calendario hábil.
2. Confirmar localidad, alcance y difusión de los datos del repositorio público.
3. Nombrar referente y supervisor; acordar revisión semanal breve.
4. Solicitar documentación del sistema de coordenadas y puntos de control disponibles.
5. Acordar quién responde consultas y quién puede dar conformidad sobre nombres.
6. Reservar al operador CAD la prueba en copia y cualquier intervención institucional.

Si no hay conformidad al finalizar

Se entrega el inventario, las propuestas y las preguntas pendientes, con sus limitaciones. El aprendizaje y la documentación siguen siendo resultados válidos. No se aplica ninguna propuesta pendiente al archivo oficial.

Lugar y fecha: _____

Institución / docente referente: _____

Supervisor: _____ Estudiante: _____

Observaciones y aceptación del alcance: _____